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洛阳市宜阳县审计局
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第19号

（总第25号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县交通运输局实施建设的新增G343（原S323）伊川界至宜阳铁炉段改建工程           竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年8月19日至2020年3月30日，对新增G343（原S323）伊川界至宜阳铁炉段改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

本次审计项目为新增国道G343（原省道S323）伊川水寨至宜阳铁炉段改建工程二标段，工程起点位于伊川县与宜阳县樊村镇交界处，终点位于宜阳县锦屏镇铁炉村洛宜铁路交界处，起讫点桩号为K167+341.434~K178+952.258，项目全长11.611公里，按二级公路标准建设，设计时速40公里/小时、60公里/小时，路面采用沥青混凝土路面，路基宽10米，路面宽9米。
该工程建设单位为洛阳市公路管理局和宜阳县交通运输局，设计单位为南阳通途公路勘察设计有限公司，监理单位为洛阳璟信公路工程科技发展有限公司，施工单位为河南中亚交建集团有限公司（原企业名称为：河南省平顶山中亚路桥建设工程有限公司）。工程自2016年4月开工至2018年6月完工，2019年5月15日，洛阳市公路管理局组织对该工程进行了交工验收，经验收工程质量为合格。
该项目建设资金来源为省级财政补助和县财政配套资金。报送审计结算总造价为89980182.52元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县交通运输局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。审计期间得到了宜阳县交通运输局的支持和配合，工作进展顺利。该项目是我省境内“十一纵十一横”普通国道网的组成部分，也是连接我县与伊川县城的主要运输通道，项目的建设对于促进人员物资交流和提升道路通行能力与服务水平具有重要意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款2338902.1元，新增G343伊川界至宜阳铁炉段改建工程报送的工程竣工结算金额为89980182.52元，多计结算价款2338902.10元；二是未按规定办理用地审批手续开工建设；三是未按规定时间发布评标公示。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县交通运输局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县交通运输局适时向社会公告。

