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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第20号

（总第26号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县城关镇人民政府实施建设的              县新水路道路工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2018年1月15日至2020年5月11日，对宜阳县新水路道路工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县新水路道路工程位于建材城东，北起滨河南路南至城关镇水磨头村北，全长625.771米，道路横断面总宽20米，其中：车行道宽10米，两侧人行道宽各5米。本次审计的主要建设内容为道路及人行道透水砖铺设工程。工程于2016年4月10日开工建设，至2017年1月竣工。
该工程建设单位为宜阳县城关镇人民政府，设计单位为河南省城乡建筑设计院有限公司,监理单位为宜阳县建设工程监理站，施工单位为河南京都建筑安装有限公司。
该项目建设资金来源为县财政预算资金。报送审计结算总造价为2402676.62元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳城关镇人民政府的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该工程的建设完善了我县城区路网的布局，方便了人员车辆出行。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款89103.02元，宜阳县新水路道路工程建设单位报送的工程竣工结算总额为2402676.62元，多计结算价款89103.02元；二是未按规定办理竣工验收。三是未按规定办理用地审批手续开工建设。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳城关镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳城关镇人民政府适时向社会公告。

