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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第21号

（总第27号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县文化广电和旅游局实施建设的              县文化馆建设工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年3月22日至2020年6月1日，对宜阳县文化馆建设工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县文化馆建设工程是宜阳县图书馆文化馆建设项目（以下简称：宜阳县两馆项目）的子项目，该工程位于宜阳县北城区香鹿山大道政务大厦北，地下一层为停车场及设备房（建筑面积2490.15平方米），地上一层至四层为文化馆及办公用房，框架结构，总建筑面积7939.58平方米。该工程采用“BT”模式，即宜阳县人民政府（以下简称甲方）授权河南强黎实业有限公司和郑州市第一建筑工程集团有限公司（以下简称乙方）作为项目投资建设主体，按照甲方要求建设，并在建成后移交给甲方，甲方以政府回购的方式分期支付乙方的“BT项目回购款”的投资建设模式。 

该工程建设单位为宜阳县文化广电和旅游局（由于机构改革单位撤并，该单位名称由原宜阳县文化局、原宜阳县文化广电科技局更名而来），设计单位为洛阳建材建筑设计研究院有限公司（原名：洛阳水泥工程设计研究院有限公司），监理单位为河南省中原建设监理中心有限公司，施工单位为郑州一建集团有限公司（原名：郑州市第一建筑工程集团有限公司）。工程于2014年11月开工，2018年1月竣工。
该项目建设资金来源为县财政资金。报送审计结算总造价为56636982.07元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县文化广电和旅游局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程监理制和合同管理制。该项目的建设是洛阳市创建国家公共文化服务体系示范区的明确要求，也是惠及全县人民的民生工程。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款17389719.66元，宜阳县文化馆建设工程报送的工程投资价款为56636982.07元，其中：建安工程55803873.86元，待摊投资833108.21元；实际完成的工程投资价款为39247262.41元，其中：建安工程38414154.2元，待摊投资833108.21元；多计工程结算价款17389719.66元。二是未按规定办理消防设计审核和消防验收。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县文化广电和旅游局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县文化广电和旅游局适时向社会公告。

