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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第23号

（总第29号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县文化广电和旅游局                实施建设的县图书馆文化馆广场建设工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年3月22日至2020年6月1日，对宜阳县图书馆文化馆广场建设工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县图书馆文化馆广场建设工程是宜阳县图书馆文化馆建设项目（以下简称：宜阳县两馆项目）的子项目，该工程位于宜阳县北城区图书馆、文化馆门前，主要建设内容包括土方工程、广场铺装、场地绿化及水电安装等。宜阳县图书馆文化馆建设项目采用“BT”模式，即宜阳县人民政府（以下简称甲方）授权河南强黎实业有限公司和郑州市第一建筑工程集团有限公司（以下简称乙方）作为项目投资建设主体，按照甲方要求建设，并在建成后移交给甲方，甲方以政府回购的方式分期支付乙方的“BT项目回购款”的投资建设模式。 

该工程建设单位为宜阳县文化广电和旅游局（由于机构改革单位撤并，该单位名称由原宜阳县文化局、原宜阳县文化广电科技局更名而来），设计单位为上海东方建筑设计研究院有限公司和洛阳赛恩建筑规划设计有限公司，监理单位为河南省中原建设监理中心有限公司，施工单位为郑州一建集团有限公司（原名：郑州市第一建筑工程集团有限公司）。工程自2017年2月开工至2017年10月完工，2017年10月12日通过了建设、勘察、设计、监理和施工单位共同组织的单位工程质量竣工验收。2017年11月9日，宜阳县政府办等11家单位在宜阳县县委二楼常委会议室召开“县图书馆、文化馆新馆建设相关工作协调会”（县长办公会议纪要〔2017〕46号）会议决定对县图书馆文化馆室外广场工程进行提升改造以满足大型会议人员来往、车辆通行安全需要。改造工程自2017年10月23日开工至2018年1月23日完工，2018年1月23日通过了建设、勘察、设计、监理和施工单位共同组织的单位工程质量竣工验收。
该项目建设资金来源为县财政资金。报送审计结算总造价为16199872.37元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县文化广电科技局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程监理制和合同管理制。该项目的建设是洛阳市创建国家公共文化服务体系示范区的明确要求，也是惠及全县人民的民生工程。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：多计工程决算价款4978833.66元，宜阳县图书馆文化馆广场建设工程报送的工程竣工投资价款为16199872.37元，其中：建安工程16132947.69元，待摊投资66924.68元；实际完成的工程投资价款11221038.71元，其中：建安工程11154114.03元，待摊投资66924.68元；多计工程结算价款4978833.66元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县文化广电和旅游局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县文化广电和旅游局适时向社会公告。

