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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第24号

（总第30号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县农村公路管理所                    实施建设的县2016年X058元桥线板桥至穆册段公路改建工程竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年10月11日至2020年5月28日对宜阳县2016年X058元桥线板桥至穆册段公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

宜阳县2016年X058元桥线板桥至穆册段公路改建工程位于宜阳县花果山乡,起点位于宜阳县花果山风景区入口处，沿线经竹园、官庄到达终点花果山乡政府，路线全长6KM，道路按山岭重丘区四级标准设计，路基宽6.5m,路面宽度5.0m。本次审计的主要内容为道路路基、沥青混凝土路面、安全防护工程及其它附属设施。
该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为三门峡市海地公路勘察设计有限公司，监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司，施工单位为河南路威路桥工程有限公司。      

工程于2016年10月开工，2017年4月竣工，2019年1月3日通过洛阳市路星公路工程试验检测有限公司的检测，工程检测结果为优良。
该项目建设资金来源为中央财政补助和县财政配套资金。报送审计结算总造价为4818766元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该工程是我县公路网的重要组成部分，项目的建设显著提升了沿线村镇的交通通行能力，方便了项目区内人们的出行条件，对促进我县经济快速平稳发展，带动沿线群众脱贫致富具有着重要的现实意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款686735.56元，宜阳县2016年X058元桥线板桥至穆册段公路改建工程建设单位报送的工程竣工结算总额为4818766.00元，实际完成的工程竣工结算总额为4132030.44元，多计结算价款686735.56元；二是中标单位未按规定提交履约保证金；三是未经竣工验收投入使用。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。

