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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第26号

（总第32号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县农村公路管理所                    实施建设的县X031韩茶线公路改建工程竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年10月11日至2020年5月28日对宜阳县X031韩茶线公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

宜阳县X031韩茶线公路改建工程位于宜阳县韩城镇西侧约1KM，南起省道S323与X031韩茶线交叉处，北至宜阳县与洛宁县交叉处茶坊村，路线全长12.65KM，道路设计标准为二级公路，路基宽8.5m,路面宽度7.0m,路面为沥青混凝土路面，道路两侧为2*0.75土路肩，其中K9+907--K10+155段，两侧街道绿化，采用二级公路兼城市主干道标准，路基宽31m，路面宽12m。本次审计的主要建设内容为道路路基、路面、桥涵等工程。
该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为南阳路通公路勘察设计有限公司，监理单位为河南同济路桥工程技术有限公司，施工单位为河南恒建路桥工程有限公司。

工程于2016年3月1日开工建设，2016年12月竣工，2016年12月8日通过洛阳市交通工程质量监督站评定，工程质量评定为优良。

该项目建设资金来源为中央财政补助和县财政配套资金。报送审计结算总造价为19404419元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该工程是我县公路网的重要组成部分，项目的建设显著提升了沿线村镇的交通通行能力，方便了项目区内人们的出行条件，对促进我县经济快速平稳发展，带动沿线群众脱贫致富具有着重要的现实意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款819194.98元，宜阳县X031韩茶公路改建工程建设单位报送的工程竣工结算总额为19404419元，实际完成的工程竣工结算总额为18585224.02元，多计结算价款819194.98元；二是中标单位未按规定提交履约保证金。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。

