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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第27号

（总第33号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县市政管理局实施建设的              县一场两馆及二高建筑群室外景观照明   工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年5月12日至2020年7月30日，对县一场两馆及二高建筑群室外景观照明工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县一场两馆及二高建筑群室外景观照明工程位于宜阳县兴宜大道与骏马大道交叉口西北角，项目主要内容是对体育场、综合馆、游泳馆及二高教学楼、宿舍楼、图书馆等建筑物的外部进行景观照明亮化。

该项目的建设单位为宜阳县市政管理局，设计单位为洛阳市规划建筑设计研究院有限公司，监理单位为中鼎景宏工程管理有限公司，施工单位为江苏阳瑞建设工程集团有限公司。

该项目于2019年10月28日开工建设，2019年12月10日完工。2019年12月10日宜阳县市政管理局向财政局发出该项目的工程竣工验收报告。

该项目建设资金来源为县财政资金。报送审计结算总造价为10470532.68元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县市政管理局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程监理制和合同管理制。该项目的建设完善了城区照明设施，提高了城区亮化水平。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款155455.00元，宜阳县一场两馆及二高建筑群室外景观照明工程报送的工程竣工结算价款为10470532.68元，多计工程结算价款155455.00元；二是未按规定编制项目可行性研究报告。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县市政管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县市政管理局适时向社会公告。

