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[image: image1.jpg]


审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第29号

（总第35号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县城市管理局实施建设的              县数字化城市管理系统建设项目工程              竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年6月6日至2020年7月20日，对宜阳县数字化城市管理系统建设项目工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县数字化城市管理系统建设项目工程位于宜阳县城区，东至东环路，西至西郊河桥，南至南环路，北至北环路，面积大约18万平方公里，建设内容主要包括四部分：一是基础数据、软件开发、机房设备等软硬件集成；二是140路视频采集系统；三是网络运营建设；四是监督指挥中心场地建设和办公设备采购。

该项目建设单位为宜阳县城市管理局，监理单位为河南光华信息电子工程监理有限公司，施工单位分别为：百年金海科技有限公司（一标段）、河南顺程电子科技有限公司（二标段）；河南省银基建设有限公司（监督中心装修工程）宜阳县方宇科贸有限公司（、监督中心办公电脑采购项目）、洛阳德兆福家具有限公司（指挥监督中心办公家具采购项目）、中国联合网络通信有限公司洛阳分公司（系统网络运营项目）。
工程于2016年初开工建设，2018年初正式投入运营。
该项目建设资金来源为县财政资金。报送审计结算总造价为6959156.69元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县城市管理局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建设提高了城市管理水平和运行效率，对及时发现并有效处理城市管理中的各种问题，构建和谐城市、创新型城市，实现城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，创新城市管理模式具有着重要意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款136346.28元，宜阳县数字化城市管理系统建设项目报送工程竣工结算总额为6959156.69元，多计工程竣工结算价款136346.28元；二是中标公示期未满就发出中标通知书。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县城市管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县城市管理局适时向社会公告。

