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洛阳市宜阳县审计局
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第30号

（总第36号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县教育体育局实施建设的县          思源实验学校建设项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2017年5月12日至2020年8月10日，对宜阳县思源实验学校建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县思源实验学校建设项目位于北城区纬一路北侧、经九路东临，总建筑面积为26981.25㎡,其中：结构四层教学楼建筑面积9693.59㎡；框架五层学生宿舍、食堂等建筑面积为12548.93㎡；框架五层教师公寓建筑面积3303.52㎡；框架一层浴室、大门建筑面积721.73㎡；框架一层设备房、泵房建筑面积为713.48㎡。计划总投资3200万元，实际完成总投资4656.09万元。

该项目建设单位为宜阳县教育体育局，设计单位为郑州大学设计研究院，监理单位为宜阳县监理公司，施工单位分别为：河南华盛建设集团有限公司（一标段）；洛阳宇昊建筑安装有限公司（二标段）；洛阳丰李建筑工程有限公司（三标段）；伊川县福利建筑工程公司（四标段）；河南省台兴建筑工程有限公司（五标段）；河南弘展市政工程有限公司（六标段,道路、中心广场和操场）；商丘国基建筑安装有限公司（七标段,室外管网及停车场）。

该项目建设资金来源为县财政资金。报送审计结算总造价为53998382.2元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县教育体育局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制，项目的建设对于促进我县教育事业的发展具有重要意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款7437474.11元，宜阳县思源实验学校建设项目报送的工程竣工结算金额为53998382.20元，多计结算价款7437474.11元；二是工程未经竣工和消防验收投入使用；三是未按规定办理项目用地审批手续开工建设。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县教育体育局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县教育体育局适时向社会公告。

