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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第32号

（总第038号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县三乡镇实施的三乡镇                 易地扶贫搬迁附属工程竣工决算情况          审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年5月9日至7月17日，对坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2016年后院项目区节余资金项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2016年后院项目区节余资金项目，位于三乡镇东柏坡村，建设内容为新建2000m³蓄水池3座。

该工程建设单位为县水利局，设计单位为河南清源水利工程设计有限公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司，施工单位为河南新黄水电工程有限公司，工程于2019年6月15日开工建设，9月5日竣工。12月30日，由县水利局组织县财政局、县发展和改革委员会、宜阳县水利水电质量监督站、设计方、监理方、施工方、三乡镇政府对该工程进行了初步验收，验收结果工程质量合格。
该项目建设资金来源为坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2016年后院项目区节余资金，批复项目资金2631500元。报送审计结算总造价1988825元。        

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在县水利局的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，项目区内水土流失得到有效控制，生态环境明显改善，为进一步促进项目区农业产业结构调整和经济发展打下了坚实的基础，当地群众的生活水平逐步会有较大的提高，经济、生态、社会效益显著。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款244069.43元。该项目报审竣工结算总额为1988825元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款244069.43元；二是签订的施工合同条款中,质保金条款均为合同价款的5%,超过规定的质保金比例3%。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计的工程价款已依法下达审计决定，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

