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审计结果公告
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洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县白杨镇土地整治项目建设指挥部

实施的2013年宜阳县白杨镇土地整治项目
竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年9月11日至2020年1月4日，对2013年宜阳县白杨镇土地整治项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况
2013年宜阳县白杨镇土地整治项目是经河南省财政厅河南省国土资源厅于2013年批准的土地整治项目，位于白杨镇粟丰、张庄、石跺、窑凹、陡沟、宏沟、龙窝、东场、一区、二区、三区、四区、五区、东庄、蝎子山、西南留及南留17个行政村，项目区整治规模3462.93公顷，项目实施后，可新增耕地面积58.04公顷。工程主要内容为土地平整、农田水利及田间道路。

该项目建设单位为宜阳县白杨镇土地整治项目建设指挥部，设计单位为洛阳水利勘测设计有限责任公司，监理单位为河南诚安工程管理咨询有限公司、洛阳市盛地工程建设监理咨询有限公司、洛阳方兴工程建设监理有限公司、河南省天隆工程管理咨询有限公司。

项目施工和设备采购共计39个标段，其中:施工36个标段。设备采购3个标段，各施标段主要施工内容为土地平整、田间道路、机井、渡槽、生产桥、提灌站、农渠、排洪桥等。
该项目于2016年3月15日开工建设，2017年12月20日

竣工，2018年12月26日，洛阳市国土资源局以洛国土[2018]515号出具了《洛阳市国土资源局关于宜阳县白杨镇土地整治项目竣工验收的意见》，洛阳市国土资源局组织有关农业、水务、电力、交通、财务等方面的专家对该项目进行了竣工验收，竣工验收组研究认为“宜阳县白杨镇土地整治项目”工程建设合格。

该项目建设资金来源为2013年中央补助新增建设用地有偿使用费，总投资77305100元。报送审计结算总造价70265671.93元。
二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在宜阳县白杨镇土地整治项目建设指挥部组织和管理下，2013年宜阳县白杨镇土地整治项目在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，改善了当地农业生产条件。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款435910.39元。该项目共报审竣工工程结算价款70265671.93元，多计工程决算价款435910.39元；二是招标工作中项目拆分现象严重。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计的工程价款已依法下达审计决定，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县白杨镇土地整治项目建设指挥部对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县白杨镇土地整治项目建设指挥部适时向社会公告。


