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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第34号

（总第040号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县水利局实施的                   2018年农村饮水安全巩固提升工程

竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年5月6日至2020年3月12日，对宜阳县水利局实施的宜阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况
宜阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程位于宜阳县樊村镇、董王庄乡和上观乡等15个乡镇，其主要建设内容为：新建机井59眼，大口井8眼，配套水泵机电设备67套，安装无塔供水器13台，新建蓄水池83座，水厂管理小院13个、1300余平方米，井房和管理房40间、490平方米，开挖铺设输水连接管网447900米，安装入户工程11995户。

该工程建设单位为县水利局，设计单位为洛阳银河水利设计有限公司，监理单位为河南润安工程管理服务有限公司，项目施工和设备采购共计10个标段，其中:1-5标段为水厂、机电安装、管网安装等土建安装项目施工，6-9标段为设备采购供货，10标段为新凿机井工程施工。各标段施工单位分别为：一标段河南省源顺建筑工程有限公司；二标段河南大河水利工程有限公司；三标段河南省惠泽水利水电工程有限公司；四标段河南省扬升建设工程有限公司；五标段河南省基元建设工程有限公司；六标段郑州市海龙泵业有限公司；七标段临沂东立塑胶建材有限公司；八标段郑州瑞龙锅炉压力容器有限公司；九标段洛阳利普恒商贸有限公司；十标段河南益友建设工程有限公司。

该工程于2018年2月1日开工，2018年6月31日完工。2018年7-8月，县水利局组织设计、监理、施工企业、水利局纪委及运行管理等单位，对该工程进行了验收，经验收合格全部移交给受益村使用。

该项目建设资金来源为县统筹整合使用财政涉农资金。报送审计工程结算总造价41003820.36元。
二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在县水利局组织和管理下，宜阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了宜阳县15个乡镇、60个行政村、11995户、8.75万人的饮水安全巩固提升问题。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款1754791.35元。该项目共报审竣工工程结算价款41003820.36元，多计工程决算价款1754791.35元；二是签订的施工合同条款中,质保金条款均为合同价款的5%,超过规定的质保金比例3%。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计的工程价款已依法下达审计决定，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。


