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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第36号

（总第042号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县韩城镇人民政府实施的韩城镇

五岳沟村生猪养殖项目竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年12月5日至2020年1月17日，对韩城镇五岳沟村生猪养殖项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

韩城镇五岳沟村生猪养殖项目位于宜阳县韩城镇五岳沟村。工程主要建设内容为：单体轻钢屋顶结构育肥猪舍四栋，附属设施有料塔8个，双跑道装猪架2个，装猪台1座，蓄水池1座，收集池1座，坡屋顶轻钢屋面办公用房170.1平方米。

该工程建设单位为韩城镇政府，设计单位为三门峡仰韶建筑设计有限公司，监理单位为元森建设管理有限公司。施工单位为河南同泰工程建设有限公司。该工程于2018年9月开工，于2018年11月完工。

该项目建设资金来源为河南省2017年扶持村级集体经济发展试点资金及2017年省派驻村第一书记专项扶贫资金，批复项目资金1441600元。报送审计结算总造价2239424.80元。

二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在韩城镇政府的组织和管理下，韩城镇五岳沟村生猪养殖项目在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，为韩城镇五岳沟村集体经济持续发展奠定了基础。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有工程结算不实，多计工程结算价款97015.71元。 韩城镇政府报送的该工程结算总造价2239424.80元,审计发现存在虚报工程量等造成多计工程结算价款97015.71元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县韩城镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由韩城镇政府适时向社会公告。


