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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第37号

（总第043号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县水利局实施的洛河宜阳至洛阳段

河道生态治理I期（阳光水岸III期）

南岸部分工程竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年4月21日至8月12日，对洛河宜阳至洛阳段河道生态治理I期（阳光水岸III期）南岸部分工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
洛河宜阳至洛阳段河道生态治理I期（阳光水岸III期）南岸部分工程位于洛宜快速通道北侧，西起第三极橡胶坝南岸下游穿堤箱涵，东至锦屏镇苗村村河段，全长5154.2米，主要工程内容为:清基、大堤砂卵石填筑、混凝土齿墙、混凝土护坡、种植土、穿堤涵洞、人行道铺设、路沿等。
该工程建设单位为县水利局，设计单位为洛阳市水资源勘察设计院（后更名为：洛阳水资源勘察设计院有限公司），监理单位为河南信禹监理有限公司。该工程自西向东分三个标段实施，其中：一标堤防治理长度1746.5米，施工单位为华信天禹水利工程有限公司；二标堤防治理长度1603.7米，施工单位为河南省鸿运建设工程有限公司；三标堤防治理长度1804米，施工单位为福建省南平市水利电力工程处。

上述三个标段于2011年7月25日开工，2012年4月30竣工。2016年11月18日，洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司对该项目工程质量进行了质量检测，检测结果为合格工程。

该项目建设资金来源为县财政资金。送审竣工结算总金额为31272026.76元,其中：一标送审竣工结算金额为11043178.50元；二标送审竣工结算金额为9262906.67元；三标送审竣工结算金额为10965941.590元。
二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在县水利局的组织和管理下，该工程在建设过程中基本能够履行建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，提高了洛河宜阳县城区段河堤防洪能力，保障了两岸工农业生产和人民群众的生命财产安全，同时为当地社会经济的可持续发展提供了保障，防洪效益、社会经济效益、环境效益显著。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款1059645.53元。该项目报送的竣工结算总额为31272026.76元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计工程结算价款1059645.53元；二是中标单位未按规定提交履约保证金；三是项目未批先建。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。审计决定，对多计的工程价款，已依法下达要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由水利局适时向社会公告。


