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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第39号

（总第045号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县农村公路管理所实施的

宜阳县2017年锦屏山生态园三期路基路面工程竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年8月15日至2020年1月10日，对宜阳县2017年锦屏山生态园三期路基路面工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县2017年锦屏山生态园三期路基路面工程位于宜阳县锦屏镇，该项目全长9.074公里，按四级公路标准设计，设计时速20公里/小时。路基宽7.0米，路面宽4.5米，两侧路肩宽各1.25米。路面结构层为18cm厚C25水泥混凝土+16cm厚天然砂砾，路肩为土路肩。

该项目建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为三门峡市海地公路勘察设计有限公司，监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司，路基工程施工单位为河南恒建路桥工程有限公司，路面工程施工单位为河南恒通公路桥梁建设有限公司。该工程于2016年底开工建设，2018年3月竣工。

2018年11月20日，洛阳市路星公路工程试验检测有限公司对该项目的业内资料、路基路面宽度、路面厚度、路面混凝土强度、平整度、外观进行了现场检测，经检测该项目达到了合格工程标准。

该项目资金来源为财政资金。报送审计结算总造价10340867元，其中：宜阳县锦屏山生态园三期路面工程报送5443864元，宜阳县锦屏山生态园三期路基工程报送4897021元。
二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，宜阳县农村公路管理所组织和管理下，2017年宜阳县锦屏山生态园三期路基路面工程在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，为锦屏山生态园的开发打下了基础。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款75480元。

宜阳县农村公路管理所报送的工程竣工结算总额为10340867元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计工程结算价款75480元；二是宜阳县农村公路管理所在支付河南恒建路桥工程有限公司宜阳县锦屏山生态园三期路基工程款时存在超付工程款13134元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。


