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洛阳市宜阳县审计局
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第41号

（总第047号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县高村镇人民政府实施的                   宜阳县高村镇石村村等8个非贫困村第一批扶贫道路建设项目竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年12月5日至2020年4月10日，对宜阳县高村镇石村村等8个非贫困村第一批扶贫道路建设项目竣工决算情况进行了审计。。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县高村镇石村村等8个非贫困村第一批扶贫道路建设项目位于宜阳县高村镇石村、赵坡、铁炉、汪汴、鲁村、杜渠、马朝沟及四土地村境内。道路总长度约12.32公里,道路路面宽度3.5米,路面为18厘米C25混凝土面层,道路两侧各0.75米土路肩。

该工程建设单位为高村镇政府，设计单位为河南路达公路勘察设计有限公司，监理单位为嵩县圆方工程技术服务有限公司。施工单位分别为：一标段河南广合建设工程有限公司，二标段河南省拓源建筑工程有限公司，三标段河南省嘉略建筑工程有限公司，四标段河南中阳建设工程有限公司，五标段河南祥巨建设工程有限公司。该工程于2018年9月1日开工，于2018年9月30日完工。经验收并交付使用。

该项目建设资金来源为扶贫资金，批复项目资金4633000元。报送审计结算总造价4622792.98元，其中：一标段633055元；二标段509967.50元；三标段482850元；四标段409105.10元；一标段2588085.38元。 

二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在高村镇政府的组织和管理下，该项目项目在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了当地村民的出行问题。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有工程结算不实，多计工程结算价款116676.29元。该项目报送的工程竣工结算总额为4622792.98元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款116676.29元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县高村镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由高村镇政府适时向社会公告。


