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洛阳市宜阳县审计局

[image: image1.jpg]


审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第42号

（总第048号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县连庄镇人民政府实施的                   宜阳县莲庄镇城镇道路提升改造工程

竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自自2019年7月29日至2020年3月27日，对宜阳县莲庄镇城镇道路提升改造工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县莲庄镇城镇道路提升改造工程东起涧河桥，西至莲庄村西，全线长3.3公里，路宽20米，道路等级为城市主干道。其工程主要内容为：道路、绿化、给水、排水、电力、弱电、照明等工程。

该工程建设单位为莲庄镇政府，设计单位为中都工程设计有限公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司洛阳分公司，施工单位为河南省明通路桥建筑工程有限公司。该工程于2017年10月1日开工，2018年4月5日完工。竣工后经建设单位、施工单位、监理单位对该工程进行了验收，验收结果为合格工程。

该项目建设资金来源为乡财政自筹资金，报送审计结算总造价18714469.02元。

二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在莲庄镇政府的组织和管理下，宜阳县莲庄镇城镇道路提升改造工程在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，改善了莲庄镇所在地居民的生活环境，提高了莲庄镇政府的对外形象
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款5013093.30元。

该项目报送的工程竣工结算总额为18714469.02元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计工程结算价款5013093.30元；二是签订的施工合同条款中,质保金条款均为合同价款的5%,超过规定的质保金比例3%；三是漏交印花税3633元；四是支付河南明通路桥建筑工程有限公司工程款2376000元未取得发票。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对审计查出的相关问题，已依法下达审计决定，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县连庄镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县连庄镇人民政府适时向社会公告。


