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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第43号

（总第049号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司

实施的宜阳县灵山游客集散服务中心工程

竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2018年11月30日至2020年1月13日，对宜阳县灵山游客集散服务中心工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县灵山游客集散服务中心工程位于宜阳县锦屏镇灵山村，主要建设内容包括新建游客服务中心2000㎡，管理人员、中心工作人员服务中心8000㎡，及水电安装、消防、综合布线安防、电梯安装、空调安装等工程。
该工程建设单位为宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司，设计单位为洛阳古建园林设计院有限公司，监理单位为洛阳华誉建设工程监理有限公司，该工程分六个标段实施，其中：一标水电安装工程施工单位为商丘市国基建筑安装有限公司，二标消防工程施工单位为河南瑞恒电子工程有限公司，三标综合布线安防工程施工单位为河南铭视科技股份有限公司，四标电梯安装工程施工单位为河南霖奥机电设备销售有限公司，五标空调安装工程施工单位为河南超远建筑工程有限公，土建工程施工单位为商丘市国基建筑安装有限公司。上述工程一标至四标开竣工时间为2016年9月28日至2018年9月14日，土建工程开竣工时间为2016年9月12日至2018年9月14日。经验收工程质量合格。

该项目建设资金来源为自筹资金。报送审计结算总造价32096125.73元,其中：一标1535079.56元，二标1285439.07元，三标521432.54元，四标1008627.83元，五标2768485.92元，土建工程24977060.81元。

二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司的组织和管理下，宜阳县灵山游客集散服务中心工程在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，为宜阳县灵山旅游开发奠定了基础，提高了宜阳县的旅游业对外形象。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款4475129.10元。该项目报送审计结算总造价为29327639.81元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款4475129.10元；二是未按规定办理立项审批手续；三是未按规定办理土地审批手续；四是未按规定办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；五是未按规定办理施工许可证；六是施工图未经有关部门审批。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计的工程价款，已依法下达审计决定，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司适时向社会公告。


