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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第45号

（总第051号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳城市发展投资集团有限公司实施的宜阳县三乡镇连昌水面工程竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年1月19日至5月12日，对宜阳县三乡镇连昌水面工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县三乡镇连昌水面工程位于宜阳县三乡镇连昌桥下游530米处，橡胶坝总长86米，坝高4米。主要建设内容为：上游土石方开挖、防渗处理、齿墙、混凝土压条，回填、橡胶坝体、边墩、陡坡、消力池、铅丝笼海曼、护坡道路、防护栏杆、原护坡拆除及恢复、管理房、充坝水井、承插式钢筋混凝土管铺设等。

本工程原来由宜阳县三乡镇人民政府负责实施，后根据县政府县长办公会议纪要〔2016〕25号决定，移交给宜阳城市发展投资集团有限公司负责实施，设计单位为洛阳水利勘测设计有限责任公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司，本工程施工涉及三个标段，其中：土建标段施工单位为河南省邦鹏建筑工程技术有限公司，金属结构及机电设备采购标段供货单位为洛阳市亿米商贸有限公司，橡胶坝袋及附件采购标段供货单位为衡水佳兴工程橡胶有限公司。

该工程于2016年2月23日开工，于2016年7月24日竣工。2016年9月20日，由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位的代表对该工程进行了竣工验收，经验收合格交付使用。

该项目报送审计结算总造价4950879.89元。其中：土建标段报送审计结算造价4007518.09元，金属结构及机电设备采购标段报送审计结算造价355361.8元，橡胶坝袋及附件采购标段报送审计结算造价588000元。 
二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在宜阳城市发展投资集团有限公司的组织和管理下，该工程在建设过程中能履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，改善了三乡镇周边环境，修复了生态绿化系统，美化了居住环境，为当地居民提供了一个健康、生态、优美及绿色的休闲场所。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有工程结算不实，多计工程结算价款134673.04元。 该项目报送的工程竣工结算总额为4950879.89元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款134673.04元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳城市发展投资集团有限公司对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳城市发展投资集团有限公司适时向社会公告。


