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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第47号

（总第053号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）
宜阳县水利局实施的宜阳县阳光水岸洛河宜阳至洛阳段河道生态治理II期工程竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年6月3日至9月21日，对宜阳县阳光水岸洛河宜阳至洛阳段河道生态治理II期工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县阳光水岸洛河宜阳至洛阳段河道生态治理II期工程位于宜阳县城区洛河干流上，工程范围为宜阳县阳光水岸洛河宜阳至洛阳段河道生态治理I期工程末端至洛阳市与宜阳县界交汇处，河道治理长度4938.4米，南堤长度5053.7米。

该工程建设单位由县水利局委托宜阳县阳光水岸工程建设管理处负责实施，设计单位为洛阳市水资源勘察设计院，监理单位为河南信禹监理有限公司。该工程分三个标段实施，其中：一标段：宜阳县阳光水岸洛河宜阳至洛阳段河道生态治理I期末端至洛宜快速通道涧河桥入洛河入口处西侧，堤防轴线长1204.3米，施工内容包括大堤填筑、护坡工程、下河道路，施工单位为河南中宇水电工程有限公司；二标段：洛宜快速通道涧河桥入洛河入口处东侧至2+811.1，堤防轴线长1544.1米，施工内容包括大堤填筑、种植土填筑、亲水平台护坡衬砌、大堤护坡衬砌、管涵及防汛路，施工单位为深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司，；三标段:2+811.1--5+053.7,堤防轴线长度2242.6米，施工内容包括南堤工程、大堤填筑、护坡工程、下河道路、穿堤涵管工程、防汛路，施工单位为开封黄河水利水电工程有限公司。

上述一至三标段开工日期分别为2012年8月15日、8月17日、9月25日，竣工日期为2014年4月30日。2016年10月17日，河南科平工程检测咨询有限公司对该项目工程质量进行了质量检测，检测结果为合格工程。

该项目建设资金来源为地方财政资金。送审竣工结算总金额为39785988.36元,其中：一标段送审竣工结算金额为8135589.6元；二标段送审竣工结算金额为13809436.72元；三标段送审竣工结算金额为17840962.04元。

二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在县水利局的组织和管理下，该工程在建设过程中基本能够履行建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，提高了洛河宜阳县城区段河堤防洪能力，保障了两岸工农业生产和人民群众的生命财产安全，同时为当地社会经济的可持续发展提供了保障，防洪效益、社会经济效益、环境效益显著。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款2765322.84元。该项目报送的工程竣工结算总额为39785988.36元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计工程结算价款2765322.84元；二是中标单位未按规定提交履约保证金；三是宜阳县水利局支付深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司安阳分公司工程款8036100元未取得发票。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对审计查出的相关问题，已依法下达审计决定，要求限期整改。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由水利局适时向社会公告。


