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洛阳市宜阳县审计局
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第44号

（总第050号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告
宜阳县城市发展投资集团有限公司

实施的宜阳县三乡镇连昌河吊桥新建工程

竣工决算情况审计结果 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年1月19日至9月16日，对宜阳县三乡镇连昌河吊桥新建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况
宜阳县三乡镇连昌河吊桥新建工程位于宜阳县三乡镇汉唐文化街范围内，工程主要内容为：吊桥横跨连昌河，桥梁主跨全长80米，桥面净宽2.0米，矢跨比为1/15,本桥主索采用抛物线型，桥面板采用200cm*24cm*5cm木板条铺筑，在跨中42米段采用双层20mm厚的高强玻璃铺筑。

该工程原来由宜阳县三乡镇人民政府负责实施，后根据县政府县长办公会议纪要〔2016〕25号决定，移交给宜阳县城市发展投资集团有限公司负责实施，设计单位河南路达公路勘察设计有限公司，监理单位为洛阳方兴工程建设监理有限公司，施工单位为河南永吉路桥发展有限公司。该工程于2016年7月20日开工，2017年3月20日完工，2017年4月21日宜阳县城市发展投资集团有限公司组织有关单位对该项目进行了竣工验收，经验收工程质量合格，该项目建设资金来源为建设单位自筹。报送审计结算总造价为1958381.00元。

二、总体评价及审计发现的主要问题
从审计结果看，在宜阳县城市发展投资集团有限公司组织和管理下，宜阳县三乡镇连昌河吊桥新建工程在建设过程中能基本履行建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有工程结算不实，多计工程结算价款139873.00元。宜阳县城市发展投资集团有限公司报送的该工程竣工结算总额为1958381.00元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款139873.00元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况
目前，宜阳县城市发展投资集团有限公司对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县城市发展投资集团有限公司适时向社会公告。


