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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第50号

（总第056号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年12月17日公告）

洛阳兴宜建设发展有限公司

实施建设的县一场两馆及第二高级中学高中部小学部PPP建设项目竣工决算情况             审计结果

根据宜阳县一场两馆及第二高级中学高中部小学部PPP建设项目合同的约定以及国家相关规定，由洛阳兴宜建设发展有限公司提出申请，经宜阳县民生建设指挥部和宜阳县教育体育局认可，宜阳县审计局依照合同法有关规定，尊重双方意愿，自2019年6月10日至2020年10月20日，对县一场两馆及第二高级中学高中部小学部PPP建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县一场两馆及第二高级中学高中部小学部PPP建设项目（以下简称一场两馆PPP建设项目）包括一场两馆建设项目、第二高级中学高中部建设项目和小学部建设项目三部分，总占地面积28.88公顷，总建筑面积194143.61平方米，计划总投资87222.72万元，实际总投资92309.57万元。该项目实施机构为宜阳县教育体育局（以下简称县教体局），社会资本合作方为河南国安建设集团有限公司，项目公司为洛阳兴宜建设发展有限公司（以下简称兴宜公司），勘察单位为河南华兴地质工程有限公司，设计单位为华南理工大学建筑设计研究院、洛阳市规划建筑设计研究院有限公司和河南智博建筑设计集团有限公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司，施工单位为河南国安建设集团有限公司。项目分二期进行建设，其中：

1、一期建设项目

采用PPP模式下的BLOT合作模式（建设-租赁-运营-移交），合作期限15年，其中：建设期2年，运营期13年，投资建设合理利润率为3.85%，年度折现率为3.15%，回报机制为政府付费。项目于2016年10月15日开工，2018年12月31日竣工。县教体局为PPP项目政府投资主体和实施机构，宜阳城市发展投资有限公司代表宜阳县政府出资10%（1413.86万元），河南国安建设集团有限公司作为社会投资主体出资90%（12724.78万元），于2016年12月5日注册成立洛阳兴宜建设发展有限公司，注册资本14138.64万元，兴宜公司作为项目建设及运营主体，负责项目融资建设、运营、租赁、移交等工作。

二期建设项目

采用PPP模式下的BOT（建设-运营-移交）合作模式，合作期限期限13年，其中：建设期1年，运营期12年，投资建设合理利润率为6.49%，年度折现率为5.8%，回报机制为可行性缺口补助。
该项目建设资金来源为县财政资金。报送审计结算总造价为1176694023.76元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在县教体局和兴宜公司的组织和建设管理下，该项目按规定实行了工程监理制和合同管理制，基本完成了PPP项目合同约定的工程建设内容，项目建设和管理较为规范，政府与项目公司签署的各项合同、协议整体执行到位，政府与社会资本方成功合作，极大缓解了政府对该项目建设的融资压力。该项目的建设对提升我县城市形象，改善公共服务设施条件，提升体育文化产业发展水平，提高公共体育设施服务能力以及加快我县学校建设步伐，改善办学条件，推动义务教育均衡发展等方面具有重要意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款253598276.41元，宜阳县一场两馆及第二高级中学高中部小学部PPP建设项目共报审工程竣工财务决算总造价1176694023.76元，审计认定项目竣工财务决算总造价923095747.35元，审减项目竣工财务决算总造价253598276.41元；二是未按规定办理竣工验收备案；三是估算编制审核不严的问题等。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，洛阳兴宜建设发展有限公司对审计发现的问题已协调有关各方按要求进行整改，具体整改结果将由洛阳兴宜建设发展有限公司征得有关各方同意后适时向社会公告。

