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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第51号

（总第057号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年12月18日公告）

宜阳县盐镇乡人民政府实施的

宜阳县2016年度实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程竣工决算情况

审计结果公告 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年5月18日至11月10日，对宜阳县2016年度实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2016年度实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程涉及宜阳县盐镇乡席沟、柏社、王坑3个行政村，建设规模0.9万亩。

主要建设内容为：新建提灌站1座，配套离心泵4台、箱式变压器1台、提水钢管3.873千米，新建300立方米蓄水池3座，配套干管管首加压水泵9台、箱式变压器3台、地埋管20.3千米、地面软管31.8千米，架设高压引线2.7千米，新修4米宽混凝土路8.822千米，设置标志牌7个。

项目总投资为1355万元，资金来源为中央投资1084万元，地方配套271万元。

该项目由宜阳县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室委托宜阳县盐镇乡人民政府实施，监理单位为郑州恒基建设监理有限公司，施工及设备采购单位共八个标段，分别为：一标段洛阳宇昊建筑安装有限公司；二标段新乡市恒达建筑安装工程有限公司；三标段河南铭鑫市政工程有限公司；四标段河南军辉建筑安装工程有限公司；五标段河南省佳盛电力工程有限公司；六标段巩义市飞龙塑胶有限公司；七标段巩义市全有物资贸易有限公司；八标段河南水泵厂集团有限公司。

该项目于2017年3月4日开工，2019年4月30日完工，2019年5月10日由盐镇乡人民政府组织有关单位验收，经验收工程质量评定合格。

该项目报送审计结算总造价为11565770.92元。其中，一标段3164790.92元；二标段651184.13元；三标段1646590.31元；四标段1238788.70元；五标段1509902.40元；六标段2430843.46元；七标段368886.00元；八标段554785.00元。          

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在盐镇乡政府组织和管理下，宜阳县2016年度全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程在建设过程中能基本履行建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施有利于农村经济的发展，农业生产水平的提高和农民增产增收，有利于优化土地利用结构，提高土地产出率。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程价款结算不实，多计工程结算价款832522.40元。该项目报送的工程竣工结算总额为11565770.92元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款832522.40元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县盐镇乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由盐镇乡政府适时向社会公告。
