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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第52号

（总第058号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年12月22日公告）

宜阳县三乡镇人民政府实施的可乐湾村

铅笔加工厂建设项目竣工决算情况

审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月11日至12月1日，对宜阳县三乡镇可乐湾村铅笔加工厂建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

宜阳县三乡镇可乐湾村铅笔加工厂建设项目，位于宜阳县三乡镇可乐湾村。工程内容为：新建长50米、宽17米 、高6米钢结构厂房4座，总建筑面积3400平方米，包括钢结构铅笔厂加工车间、岩棉板墙体及层面、地面一层。

该项目建设单位为三乡镇政府，设计单位为广州愽厦建筑设计研究院有限公司，监理单位为洛阳方兴工程建设监理有限公司，施工单位为河南东照建筑工程有限公司，工程于2020年6月11日开工，7月10日竣工。9月10日河南省立源工程管理有限公司对该项目进行了竣工验收，综合验收结果及意见为：现场已建成工程，质量基本符合要求，基本满足竣工验收质量标准，并出具了宜阳县三乡镇可乐湾村铅笔加工厂建设项目第三方验收成果报告。

该项目建设资金来源为县统筹整合涉农资金，批复项目资金3723000元。报送审计结算总造价4081643.36元。       

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在三乡镇政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，增加了三乡镇可乐湾村、杨疙瘩村、东村、西村、河西村、流渠村、马湾村、东阳村、南村、王岭村村集体经济收入，为贫困户实现稳定就业、脱贫增收打下了基础。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程价款结算不实，多计工程结算价款140601.59元。该项目报送的工程竣工结算总额为4081643.36元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款140601.59元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县三乡镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由三乡镇政府适时向社会公告。
