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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第53号

（总第059号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年12月22日公告）

宜阳县盐镇乡人民政府实施的2020年

新型烘烤炕房建设项目竣工决算情况

审计结果公告 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月11日至10月30日，对宜阳县盐镇乡张村村农资产品储存仓库建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县盐镇乡2020年新型烘烤炕房建设项目位于盐镇乡境内，本工程共71个烘烤炕房，每个炕房长9.9米，宽2.97米。大棚基础为大放脚砖基础，大棚主体为砖砌体。地面为水泥混凝土地面，内外墙水泥砂浆抹灰，外墙做白水泥面层，镀锌钢管做钢结构烟架，室外镀锌钢管做钢结构雨棚，配套附属设施为加热设备、电机设备、风机设备、温度控制设备等。

该工程建设单位为县盐镇乡政府，监理单位为中鼎景宏工程管理有限公司，施工单位为林州海之鸿建筑工程有限公司，工程于2020年4月15日开工建设，6月15日竣工。9月9日，由河南省立源工程管理有限公司对该工程进行了竣工验收，综合验收结果及意见为：现场已建成工程，质量基本符合要求，基本满足竣工验收质量标准。
该项目建设资金来源为县级财政资金，批复项目资金3195000元。报送审计结算总造价4149937.35元。            

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在盐镇乡政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，增加了盐镇乡会卦、刘岭、盐镇等13个村村集体收入，为实现贫困户稳定增收、稳定就业打下了基础。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程价款结算不实，多计工程结算价款883831.28元。该项目报送的工程竣工结算总额为4149937.35元，，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款883831.28元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县盐镇乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由盐镇乡政府适时向社会公告。
