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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第5号

（总第65号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月3日公告）

宜阳县水利局实施建设的县创业路              生态水街建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月11日至2021年1月11日，对宜阳县创业路生态水街建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县创业路生态水街建设项目位于宜东新区创业路奔马标志周边区域。该项目主要工程内容有：宜阳县创业湖（寿安湖）景观绿化工程、宜阳县创业湖公园扩建景观工程、宜阳县创业湖灯光音乐喷泉工程、宜阳县创业路生态水街建设项目南水街喷泉工程、宜阳县创业湖景观亮化工程、宜阳县创业湖假山及亭廊工程、宜阳县创业南路南水街水系、景观及绿化工程。

该工程建设单位为县水利局，设计单位为江苏省建筑园林设计院有限公司、南京市园林经济开发有限责任公司、上海东方建筑设计研究院有限公司，监理单位为郑州基业工程监理有限公司（后更名为：河南中尚工程咨询有限公司），宜阳县创业湖（寿安湖）景观绿化工程施工单位为河南恒禹水利工程有限公司，宜阳县创业湖公园扩建景观工程第一标段施工单位为河南华杰园林绿化工程有限公司，宜阳县创业湖公园扩建景观工程第二标段施工单位为河南银鑫建筑工程有限公司，宜阳县创业湖灯光音乐喷泉工程施工单位为河南华泰市政园林工程有限公司，宜阳县创业南路生态水街建设项目南水街喷泉工程施工单位为河南永泰园林景观工程有限公司，宜阳县创业湖景观亮化工程施工单位为河南省天丰建筑工程有限公司，宜阳县创业湖假山及亭廊工程施工单位为河南永泰园林景观工程有限公司，宜阳县创业南路南水街水系、景观及绿化工程第一标段施工单位为河南华泰市政园林工程有限公司，宜阳县创业南路南水街水系、景观及绿化工程第二标段施工单位为河南银鑫建筑工程有限公司。

该项目于2018年10月开工，2020年8月完工。项目竣工后县水利局组织设计、监理、施工企业对该工程进行了验收，经验收合格。2020年9月3日全部移交给宜阳县城市管理局。

该项目建设资金来源为县财政资金5500万元。报送审计工程结算总造价5510.62万元,其中：宜阳县创业湖（寿安湖）景观绿化工程报送审计工程结算造价2295.12万元，宜阳县创业湖公园扩建景观工程第一标段报送审计工程结算造价714.55万元，宜阳县创业湖公园扩建景观工程第二标段报送审计工程结算造价97.42万元，宜阳县创业湖灯光音乐喷泉工程报送审计工程结算造133.90万元，宜阳县创业路生态水街建设项目南水街喷泉工程报送审计工程结算造价78.77万元，宜阳县创业湖景观亮化工程报送审计工程结算造价141.29万元，宜阳县创业湖假山及亭廊工程报送审计工程结算造价657.79万元，宜阳县创业南路南水街水系、景观及绿化工程1标段报送审计工程结算造价1290.56万元，宜阳县创业南路南水街水系、景观及绿化工程2标段报送审计工程结算造价101.22万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在县水利局的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，美化了城乡居民生活环境，为城乡群众提供了休闲娱乐场所，增强了群众的生活幸福感，增加了绿地面积，社会经济效益、环境效益显著。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款466.93万元，宜阳县创业路生态水街建设项目报送的工程竣工结算总额为5510.62万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款466.93万元。二是合同签订的预留工程质量保证金的比例超过相关规定。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

