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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第07号

（总第67号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月3日公告）

宜阳县张坞镇人民政府实施建设的                2020年宜阳县张坞镇苕尖产业园项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2021年1月8日至1月18日，对2020年宜阳县张坞镇苕尖产业园项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2020年宜阳县张坞镇苕尖产业园项目位于张坞镇程子村，本工程主要内容为新建99米长8米宽苕尖种植大棚100个及水路配套。

该工程建设单位为张坞镇人民政府，设计单位为洛阳同创建筑设计有限公司,监理单位为河南仁诚工程管理服务有限公司，施工单位为河南泽云建筑工程有限公司，工程于2020年7月2日开工建设，8月29日竣工。12月29日，由河南省立源工程管理有限公司对该工程进行了竣工验收，并出具了第三方验收成果报告。综合验收结果及意见为：根据现场验收及资料审查，该项目符合要求。

该项目建设资金来源为县统筹整合涉农资金，批复项目资金398万元。报送审计结算总造价397.64万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在张坞镇政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，增加了张坞镇元过村、程子村、竹溪村、岳社村等村村集体经济收入，为实现贫困户稳定增收、稳定就业打下了基础。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：多计工程决算价款8.32万元，2020年宜阳县张坞镇苕尖产业园项目报审竣工结算总额为397.64万元，实际完成的工程造价389.32万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款8.32万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县张坞镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县张坞镇人民政府适时向社会公告。

