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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第01号

（总第61号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月3日公告）

宜阳县上观乡人民政府                    实施建设的宜阳县上观乡梨树沟村水蜜桃深加工建设项目竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月16日至2021年1月5日，对宜阳县上观乡梨树沟村水蜜桃深加工建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2020年宜阳县上观乡梨树沟村水蜜桃深加工建设项目，位于宜阳县上观乡梨树沟村。工程内容为：新建果业精选深加工车间，门式轻钢屋面钢架结构一层，建筑面积约1800㎡。外围1.2m以下为240mm厚砖墙，1.2m以上为压型板墙面，混凝土地坪，上部为钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架、压型板屋面，铝合金卷帘门，塑钢窗，灯具安装、配管配线安装，以及院内混凝土地面硬化等附属设施。

该工程建设单位为上观乡人民政府，监理单位为四川元峻工程项目管理有限公司，施工单位为河南泽云建筑工程有限公司，工程于2020年6月25日开工，7月14日竣工。9月14日，河南省立源工程管理有限公司对该工程进行了竣工验收，并出具了宜阳县上观乡梨树沟村水蜜桃深加工建设项目第三方验收成果报告。验收报告显示，工程质量基本符合要求，基本满足竣工验收质量标准。
该项目建设资金来源为宜阳县统筹整合涉农资金，批复项目资金178.9万元。报送审计结算总造价208.87万元。
二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在上观乡的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，增加了上观乡八个行政村村集体经济收入，为贫困户稳定就业、脱贫增收打下了基础。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要是：多计工程决算价款20.36万元，2020年宜阳县上观乡梨树沟村水蜜桃深加工建设项目报审竣工结算总额为208.87万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款20.36万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县上观乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县上观乡人民政府适时向社会公告。
