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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第15号

（总第75号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县水利局实施建设的               宜阳县2019年坡耕地水土流失综合治理项目区工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年7月17日至2021年4月12日，对宜阳县2019年坡耕地水土流失综合治理项目区工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2019年坡耕地水土流失综合治理项目区工程范围涉及高村、上观两个项目区，每个项目区分两个标段，主要建设内容包括梯田工程、新建蓄水池、沉砂池、田间生产道路、排水沟、标志牌、管涵、铺设井底盖板、路基防护林等。

该项目建设单位为宜阳县水土保持建设管理局，设计单位为郑州鑫淼生态水利景观工程有限公司，监理单位为河南荣泰工程管理有限公司。上观项目区施工单位一标段为河南基安建设集团有限公司、二标段为河南省旭创水利工程有限公司。高村项目区施工单位一标段为河南新黄水电工程有限公司、二标段为河南文水水电工程有限公司。该项目于2019年3月15日开工，2019年12月30日完工。2020年6月12日，宜阳县水利局组织有关单位进行了验收，验收结果为施工质量合格，治理效果达到设计目标。并出具了初步验收鉴定书。

该项目报送审计结算金额总计1159.18万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县水土保持建设管理局的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，项目区水土流失情况得到较好的综合治理，改善了项目区的农业生产条件，促进项目区农业的增产增收。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：1、多计工程决算价款33.48万元，宜阳县2019年坡耕地水土流失综合治理项目区工程报送项目报审竣工结算总额为1159.18万元，实际完成项目投资1125.70万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款33.48万元。2、高村项目区完工投资额超该项目区批复概算20.38%。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

