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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第16号

（总第76号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县发展和改革委员会实施的              县2017年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年8月12日至2021年5月19日，对宜阳县2017年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2017年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程位于宜阳县盐镇乡的李营、塔泥、周沟、会卦、河上沟、安沟等村，项目建设规模为建设高产稳产田8000亩，主要工程内容为：新建提灌站5座，配套水泵7台、变压器5台，敷设地埋管33904米，新建300立方米蓄水池4座，维修蓄水池2座；新修3.5米宽混凝土路300米；设置各类标识牌17个。

该工程建设单位为县发改委，由其下属单位宜阳县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室负责实施，设计单位为洛阳水利勘测设计有限公司，监理单位为河南恒基建设监理有限公司，该工程施工分三个标段实施，其中：第一标段施工单位为河南益农建设工程有限公司，第二标段施工单位为河南成盈建设工程有限公司，第三标段施工单位为河南隆云建设工程有限公司。

该工程于2018年4月1日开工，2019年4月30日竣工。2019年4月30日由宜阳县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室组织设计、监理、施工等单位对该项目进行了竣工验收，经验收工程质量合格。

该工程建设资金来源为中央投资1012万元，地方配套253万元。报送审计工程结算总造价1122.21万元，其中：第一标段报送审计工程结算造价389.67万元，第二标段报送审计工程结算造价388.56万元，第三标段报送审计工程结算造价343.98元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在县发改委的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，提高了项目区粮食综合生产能力，实现了农业增产、农民增收、农村稳定，走可持续发展的开发之路。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

一是多计工程决算价款75.89万元，宜阳县2017年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程报送的工程竣工结算总额为1122.21万元；实际完成项目投资1046.32万元；审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款75.89万元。

二是超额支付工程款59.4万元。此项问题审计期间已整改到位。2021年5月18日，河南隆云建设工程有限公司已将多收到的59.4万元工程款退回宜阳县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室资金账户。

三是预付工程款325.69万元未取得发票。此项问题，截至2021年6月1日，县发改委已督促河南益农建设工程有限公司开具发票65.27万元，督促河南成盈建设工程有限公司开具发票80万元，督促河南隆云建设工程有限公司开具发票109.3万元。还有河南成盈建设工程有限公司工程款105.73万元发票正在办理中。

四是合同签订的预留工程质量保证金的比例超过相关规定。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县发改委对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县发改委适时向社会公告。

