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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第17号

（总第77号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县水利局实施建设的               宜阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年12月28日至2021年6月28日，对宜阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程涉及城关镇以外的其他15个乡镇、39个项目村，其主要建设内容为：新建机井41眼，大口井18眼，配套水泵机电设备71套，安装无塔供水器17台，新建蓄水池37座，水厂管理小院10个，井房和管理房42间，开挖铺设输水连接管网18.31万米，开挖铺设地埋线2.78万米，安装入户工程4843户。

该工程建设单位由县水利局下属机构宜阳县农村饮水安全工程建设管理办公室负责组织实施，县水利局对该项目的施工进行监督。设计单位为洛阳银河水利设计有限公司，监理单位为三门峡市水利勘测设计有限责任公司，该项目施工和货物设备采购共计6个标段，其中:1-2标段为水厂、机电安装、管网安装等土建安装项目施工，3标段为机井工程，4-6标段为采购供货。各标段施工单位分别为：一标段九州水文建设集团有限公司；二标段河南省正源水利工程有限责任公司；三标段永平建设有限公司；四标段洛阳市水龙泵业有限公司；五标段河南省昌亚塑料制品有限公司；六标段郑州瑞龙压力容器有限公司；香鹿山镇甘棠村自来水工程改建项目施工单位为宜阳县灵泉供水工程安装有限公司。

该工程于2017年8开工，2017年12月底完工。2018年6-7月，县水利局组织设计、监理、施工企业及运行管理等单位，对该工程进行了验收，经验收合格全部移交给受益村使用。

该项目建设资金来源为县财政扶贫整合资金2700万元。报送审计工程结算总造价2538.14万元,其中：一标报送审计工程结算造价739.43万元，二标报送审计工程结算造价689.17万元，三标报送审计工程结算造价563.03万元，四标报送审计工程结算造价238.85万元，五标报送审计工程结算造价208.51万元，六标报送审计工程结算造价48.57万元，甘棠村自来水工程改建项目报送审计工程结算造价50.58万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在县水利局组织和管理下，宜阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程在建设过程中能履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了宜阳县15个乡镇、39个行政村（其中31个贫困村）、11900户、49000人的饮水安全问题。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

1、多计工程决算价款233.24万元，宜阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程报送项目报审竣工结算总额为2538.14万元，实际完成项目投资2304.9万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款233.24万元。

2、超付工程款61.61万元。此项问题审计期间已整改到位。2021年6月18日，河南省正源水利工程有限责任公司已将多收到的55.85万元工程款退回县水利局资金账户，洛阳市水龙泵业有限公司已将多收到的机电设备款5.76万元退回县水利局资金账户。保障了建设项目资金的安全。

3.预付设计费和工程款共计289.59万元未取得发票。

此项问题审计期间已整改。截至2021年6月8日县水利局已督促洛阳银河水利设计有限公司开具发票24.53万元，督促九州水文建设集团有限公司开具发票190.27万元，督促河南省正源水利工程有限责任公司开具发票29.49元，督促洛阳市水龙泵业有限公司开具发票45.29万元，以上问题共促进国家税金及时足额入库18.41万元。

部分合同签订不规范，合同签订人与中标单位的法定代表人或其授权委托代理人不一致。

5.合同签订的预留工程质量保障金的比例超过相关规定。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

