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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第19号

（总第79号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月10日公告）

宜阳县盐镇乡人民政府                实施建设的郑西高铁盐镇段绿化提升等3个项目竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2021年4月22日至2021年6月1日，对郑西高铁盐镇段绿化提升等3个项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

郑西高铁盐镇段绿化提升等3个项目位于宜阳县盐镇乡境内。项目共有3个子工程组成，分别为：1、宜阳县盐镇乡高铁廊道绿化提升工程，主要施工内容为整理绿化用地，种植土回（换）填，栽植雪松。2、郑西铁路盐镇段生态廊道绿化扩建提升工程，主要施工内容为郑西高铁两侧加宽50米栽植栾树、大叶女贞和金叶复叶槭。3、宜阳县盐镇乡郑西高铁盐镇罗村和西沟段廊道绿化工程，主要施工内容为罗村和西沟段郑西高铁两侧各100米宽分别栽植油松和栾树。该项目于2018年8月30日首个工程开工建设，2020年4月14日全部工程竣工。2020年12月28日，项目通过宜阳县盐镇乡人民政府组织的相关各方联合验收，评定为合格工程。
该项目建设资金来源为县财政投资资金。报送审计结算总造价为1756.18万元，其中：宜阳县盐镇乡高铁廊道绿化提升工程报送工程竣工决算总价1046.45万元，郑西铁路盐镇段生态廊道绿化扩建提升工程报送工程竣工决算总价380.89万元，宜阳县盐镇乡郑西高铁盐镇罗村和西沟段廊道绿化工程报送工程竣工决算总价328.84万元。
二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县盐镇乡人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制和合同管理制。该项目的建成为我县统筹推进城乡绿化，努力实现“山区森林化、平原林网化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化”建设目标，全面提升国土绿化水平，进一步扩大生态空间，为建设“富美宜阳”提供了强有力的生态支撑。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：多计工程决算价款60.49万元，其中：宜阳县盐镇乡高铁廊道绿化提升工程多计工程竣工决算价款48.26万元，郑西铁路盐镇段生态廊道绿化扩建提升工程多计工程竣工决算价款6.59万元，宜阳县盐镇乡郑西高铁盐镇罗村和西沟段廊道绿化工程多计工程竣工决算价款5.64万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县盐镇乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县盐镇乡人民政府适时向社会公告。

