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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第21号

（总第81号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县香鹿山镇人民政府                    实施建设的该镇扶贫道路建设项目                竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年11月30日至2021年7月1日对宜阳县香鹿山镇扶贫道路建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县香鹿山镇扶贫道路建设项目区位于宜阳县香鹿山镇境内，分别由两个子项目组成。其中：

香鹿山镇大柳树村至刘沟村道路建设项目，项目建设内容为：修建大柳树村至刘沟村道路，长5538米，宽4.5米，厚18厘米，砼标号为C25，以及部分原有路面拆除，垃圾外运，土方开挖、回填，路基处理等项目。

香鹿山镇白土坡至大柳树村道路建设项目，项目建设内容为：修建白土坡至大柳树村道路，长1500米，宽3.5米，厚18厘米，砼标号为C25。

该项目建设单位为宜阳县香鹿山镇人民政府，设计单位中北工程设计咨询有限公司，监理单位为山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司河南分公司，施工单位分别为洛阳荣翔建设工程有限公司和河南中淦建设有限公司。

  该项目于2020年4月开工，同年6月全部竣工，经宜阳县交通工程质量监督站委托洛阳市路星公路工程试验检测有限公司对该项目进行了质量鉴定，工程质量评定为合格工程。

该项目建设资金来源为县财政扶贫整合资金。报送审计结算总造价为588.76万元，其中：香鹿山镇白土坡至大柳树村道路建设项目报送项目竣工结算造价71.06万元；香鹿山镇大柳树村至刘沟村道路建设项目报送项目竣工结算造价517.7万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县香鹿山镇人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成改善了该镇198户594名贫困人口的出行环境，也使得该镇白土坡-大柳树村24户72名贫困人口出行长期受益。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款95.85万元，宜阳县香鹿山镇扶贫道路建设项目报送项目竣工结算总造价588.76万元，实际完成项目竣工决算总造价492.91万元，多计工程竣工结算价款95.85万元；二是工程造价超合同价款严重，且变更增加未按规定履行相关审批手续。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。
四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县香鹿山镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县香鹿山镇人民政府适时向社会公告。

