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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第22号

（总第82号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县上观乡人民政府                    实施建设的2020年宜阳县上观乡三岔沟村养猪场建设项目竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月16日至2021年6月8日，对2020年宜阳县上观乡三岔沟村养猪场建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2020年宜阳县上观乡三岔沟村养猪场建设项目，位于宜阳县上观乡三岔沟村。工程内容为：新建猪舍四栋2431㎡、凉粪场121㎡、安装污水处理设备一套，污水池2座。

该工程建设单位为上观乡人民政府，监理单位为四川元峻工程项目管理有限公司，施工单位为洛阳旭阳建设集团有限公司，工程于2020年4月开工，6月竣工。11月1日，河南省立源工程管理有限公司对该工程进行了竣工验收，综合验收结果及意见为：该项目满足质量验收标准。并出具了2020年宜阳县上观乡三岔沟村养猪场建设项目第三方验收成果报告。

该项目建设资金来源为宜阳县统筹整合涉农资金，批复项目资金289.58万元。报送审计结算总造价292.25万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在上观乡人民政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。项目建设后，带动了周边8个行政村村集体经济收益及贫困户工资收益。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要是：

1、多计工程决算价款17.64万元，2020年宜阳县上观乡三岔沟村养猪场建设项目报审竣工结算总额为292.25万元，实际完成项目投资274.61万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款17.64万元。

2、预付工程款超审计结算金额6.4万元。此项问题审计期间已整改到位。上观乡人民政府已于2021年6月22日收到施工单位退回的超审计结算金额款项6.4万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县上观乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县上观乡人民政府适时向社会公告。
