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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第23号

（总第83号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县农村公路管理所实施的县2017年X051白杨至龙窝段公路改建工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年9月4日至2021年5月12日，对宜阳县2017年X051白杨至龙窝段公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2017年X051白杨至龙窝段公路改建工程位于白杨镇境内，项目起点为于白杨镇四区，向西南经刘庄、南留村、陡沟，终点止于丁家老龙窝，道路全长7.246公里。工程设计标准为三级公路，设计时速30公里/小时，路基宽度8.2米，路面宽度6.5米，新建路面结构为：3cm细粒式沥青混凝土+4cm中粒式混凝土+乳化沥青封层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层+20cm砂砾垫层;改造路面结构为：3cm细粒式沥青混凝土+4cm中粒式混凝土+乳化沥青封层+18cm水泥稳定碎石基层+原沥青混凝土路面冷再生或者原水泥混凝土路面碎化作为底基层。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为中北工程设计咨询有限公司，监理单位为河南大同路桥技术咨询有限公司，施工单位为河南基安建设集团有限公司。工程于2017年12月28日开工建设，2018年9月竣工,2020年4月25日通过竣工验收，工程质量验收合格。

宜阳县农村公路管理所报送该项目竣工决算总额为964.68万元，其中：工程投资953.48万元，待摊投资11.2万元（设计费4.35万元、监理费4.35万元、环评费2.5万元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建设缓解了当前交通压力，构建了畅通便捷的综合交通运输体系。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

一是多计工程竣工结算价款34.97万元。宜阳县2017年X051白杨至龙窝段公路改建工程报送的工程竣工结算总额为953.49万元，实际完成工程投资总额为918.52万元，多计竣工结算价款34.97万元。二是中标单位未按规定提交履约保证金。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。

