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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第24号

（总第84号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县农村公路管理所实施的县X151

南车线至石垛段公路改建工程竣工决算

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年9月4日至2021年5月12日，对宜阳县X151南车线至石垛段公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县X151南车线至石垛段公路改建工程共涉及白杨镇和董王庄乡两个乡镇，项目起点位于X151与南车线（S247）平交处，向东经南岭村、新恒庄、北沟北侧、赵坡北侧、丁家龙窝、X051、李家龙窝，终点止于石垛桥北头，线路全长10.967公里。道路设计标准为三级公路，设计时速30公里/小时，路基宽8.5米,路面宽度6.5米，新建路面结构为：3cm细粒式沥青混凝土+4cm中粒式混凝土+乳化沥青封层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层+20cm砂砾垫层;改造路面结构为：3cm细粒式沥青混凝土+4cm中粒式混凝土+乳化沥青封层+18cm水泥稳定碎石基层+原水泥混凝土路面碎化作为底基层。

主要建设内容为道路路基、沥青混凝土路面、桥涵维修、安全防护工程及其它附属设施。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为中北工程设计咨询有限公司，监理单位为河南路星工程监理咨询有限公司，施工单位为河南恒通公路桥梁建设有限责任公司。工程于2017年11月27日开工，2018年5月27日竣工。2020年4月25日通过竣工验收，工程质量验收合格。

宜阳县农村公路管理所报送该项目竣工决算总额为1585.69万元，其中：工程投资1566.89万元，待摊投资18.8万元（设计费6.58万元、监理费9.22万元、环评3万元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建设缓解了当前交通压力，构建了畅通便捷的综合交通运输体系。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

一是多计工程竣工结算价款20.68万元。宜阳县X151南车线至石垛段公路改建工程报送工程竣工结算总额为1566.89万元，实际完成工程投资总额为1546.21万元，多计结算价款20.68万元。

二是中标单位未按规定提交履约保证金。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。

