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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第25号

（总第85号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县人民医院实施的县人民医院整体迁建项目（二期工程）竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2018年8月24日至2020年12月28日，对宜阳县人民医院整体迁建项目（二期工程）竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县人民医院由旧址整体搬迁至锦屏镇东店村以北后庄村以南。该迁建项目为“BT”项目，分两期实施建设，一期项目已审计完毕，本次审计为二期项目。二期建设项目包括：内科康复楼（框架结构，地下一层，地上九层，建筑面积14924㎡）、食堂（框架结构二层，建筑面积1784.81㎡）、太平间及污物处理站（框架结构一层，建筑面积344.31㎡）、大门及门卫室、制氧站、直线加速器房、柴油机发电机房及室外道路、广场、管网和庭院绿化等工程。

该项目建设单位为宜阳县人民医院，勘察单位为洛阳市规划建筑设计研究院勘察分院，设计单位为中色科技股份有限公司和洛阳古建园林设计院有限公司，招标代理单位为河南金颐诚建设工程项目管理有限公司和达华工程管理（集团）有限公司洛阳代理部，监理单位为河南省中原建设监理中心有限公司洛阳分公司，施工总承包单位为河南国安建设集团有限公司和郑州森林苑园林绿化有限公司。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县人民医院的组织和管理下，该项目已顺利完工。该项目的建成极大地改善了县医院的基础设施条件，提升了医疗康复档次，方便了群众就医，使我县医疗卫生保健水平迈上了一个新台阶。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

一是多计工程竣工结算价款1982.46万元。宜阳县人民医院整体迁建项目（二期工程）报送竣工结算造价8588.43万元，其中投资利润703.2万元；实际完成竣工结算造价6605.97万元（含投资利润703.2万元），多计工程竣工结算价款1982.46万元。二是庭院绿化工程未采用工程量清单计价。三是有关审批手续办理滞后。四是未获得“建筑工程施工许可证”擅自开工建设。五是工程未经消防验收投入使用等。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县人民医院对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县人民医院适时向社会公告。

