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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第26号

（总第86号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县住房和城乡建设局实施的县洛邑水城东路新建工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年12月31日至2021年5月20日，对宜阳县洛邑水城东路新建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况 

宜阳县洛邑水城东路新建工程位于宜阳县北城区洛邑水城东侧，北起李贺大道，南至滨河北路，道路全长777米，红线宽62米，主要施工内容为：道路、跨先锋渠桥、雨污水、电力及给水管道工程等。

该工程建设单位为宜阳县住房和城乡建设局，设计单位为河南省城乡建筑设计院有限公司，施工单位为郑州修远建设工程有限公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司。工程自2018年4月25日开工，2019年1月22日完工，2019年4月宜阳县住房和城乡建设局组织设计、施工、监理单位对该工程进行竣工验收。

宜阳县住房和城乡建设局报送宜阳县洛邑水城东路新建工程竣工结算金额为 2660.07万元。
二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县住房和城乡建设局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制。审计期间得到了宜阳县住房和城乡建设局的支持和配合，工作进展顺利。该项目的建设有助于改善北城区交通状况，进一步完善城区路网，促进招商引资、拉大北城区城市框架，对北城区经济发展具有重要意义。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

一是多计工程竣工结算价款259.87万元。宜阳县洛邑水城东路新建工程报送的工程竣工结算金额为2660.07万元，核实竣工结算金额2400.20元，多计竣工结算价款259.87万元。二是未按照批准的预算内容实施，超预算进行建设。三是中标单位未按规定提交履约保证金等。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县住房和城乡建设局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县住房和城乡建设局适时向社会公告。

