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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第27号

（总第87号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县技工学校实施的县公共实训基地建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2018年8月24日至2021年1月25日，对宜阳县公共实训基地建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县公共实训基地建设项目位于宜阳县技工学校院内，项目建设主要包括七部分：

1.实训楼主体工程。总建筑面积8919.29平方米，结构形式为框架结构六层（地上五层，地下局部一层），设计单位为河南虹苑建筑设计有限公司，监理单位为河南省中原建设监理中心有限公司洛阳分公司，施工单位为河南技改建设集团有限公司。

2.实训楼设备安装工程。电梯采购安装，施工单位河南霖奥机电设备销售有限公司；中央空调采购安装，施工单位河南易邦节能科技公司；汽修设备采购安装，施工单位山东栋梁科技设备有限公司；办公用品、云教室等其它设备采购项目，施工单位河南智真慧教育科技有限公司。

3.餐厅工程。装饰施工单位为洛阳睿淼水利水电工程有限公司；空调采购及安装施工单位为洛阳银晟达商贸有限公司；电气照明施工单位为宜阳县城关镇兴宜电子产品商行。

4.院区建设工程。主要包括彩色沥青混凝土跑道、院区道路和广场改造等，设计单位为洛阳同创建设计有限公司，监理单位为宜阳县建设工程监理站，施工单位为洛阳顺明建筑工程有限公司。

5.室外工程。箱变安装工程，施工单位为商丘市国基建筑安装有限公司；室外给排水及电力工程，施工单位为河南技改建设集团有限公司。

6.苗木绿化工程。共分四期施工，主要包括种植各类乔（灌）木、草坪等，施工单位为宜阳县城关镇冰花土花卉商店。

7.附属工程。主要包括汽修钢构车间、围墙、南侧大渠防护墙等，设计单位为洛阳同创建设计有限公司，监理单位为宜阳县建设工程监理站，施工单位为河南鸿浩建设工程有限公司。

该项目实训楼主体工程自2016年11月10日开始施工，2018年1月30日竣工，2018年4月28日，建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位进行竣工验收。2019年5月项目全部建设完成。

宜阳县技工学校报送宜阳县公共实训基地建设项目竣工决算总额为4169.71万元，其中：工程投资4026.17万元（包含其他零星工程55.77万元），待摊投资143.54万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县技工学校的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程监理制和合同管理制。审计期间得到了宜阳县技工学校的支持和配合，工作进展顺利。该项目的建设改善了我县职业教育教学条件，基本满足了技能培训和实训教育事业需求，对于提升我县技能培训和实训职业教育水平具有重要意义。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

一是多计工程竣工结算价款621.39万元。宜阳县公共实训基地建设项目报送的工程竣工结算金额为4026.17万元（包含其他零星工程55.77万元），实际完成工程竣工结算金额为3349.01元（因其他零星工程55.77万元属于甩项工程，不包含在本次审计范围内），多计竣工结算价款621.39万元。

二是先开工后补办施工许可证。三是工程施工标段划分过多，人为造成工程管理成本增加。四是部分实训室未开展工作，造成设备闲置等。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县技工学校对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县技工学校适时向社会公告。

