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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第31号

（总第91号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年12月20日公告）

宜阳县香鹿山镇人民政府实施的香鹿山镇易地扶贫搬迁项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2021年3月25日至2021年12月3日，对宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况 

宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁项目位于该镇寻村村，香鹿山镇八官线洛河大桥东300米，龙兴小区南侧。主要建设内容为香鹿山镇易地扶贫搬迁安置主体工程、附属工程、配套幼儿园工程、幼儿园室外工程、基础设施、配套设施建设以及兴业路整修等工程。该项目于2017年6月1日开工建设，2020年5月10日全部竣工。经验收为合格工程。
该项目建设单位为宜阳县香鹿山镇人民政府，委托宜阳鹿超城乡建设发展有限公司负责具体实施。其中：

宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁安置主体工程、附属工程以及社区的日间照料中心和电动车充电棚等配套工程已由我局出具《2017-2018宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁安置建设工程竣工决算审计报告》（宜审报〔2019〕47号），已完成工程竣工财务决算工作。

宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁配套幼儿园工程、幼儿园室外工程以及配套设施、设备等工程已由我局出具《宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁安置配套幼儿园工程竣工决算审计报告》（宜审报〔2020〕73号），已完成工程竣工财务决算工作。

    本次审计仅对该项目的新建休闲凉亭、卵石路面工程、兴业路整修工程以及搬迁后期透水砖铺设和改造围墙等零星工程的竣工结算审核情况和整个项目的竣工财务决算情况进行审计。

宜阳县香鹿山镇人民政府报送宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁项目竣工决算金额为58911400元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

经审计，宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁项目实际完成投资50430371.11元，其中：完成基本建设投资45840736.61元，待摊投资4589634.5元。
从审计结果看，在香鹿山镇人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成不仅完成了236户851人易地扶贫搬迁任务，确保搬迁户如期脱贫，同时也积极改善了贫困户的居住条件。审计期间得到了香鹿山镇人民政府的支持和配合，工作进展顺利。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款10.49万元。宜阳县香鹿山镇易地扶贫搬迁项目报送项目竣工决算总价51553973.73元，其中：纳入本次审计范围的工程竣工结算造价款3487709.57元。实际完成竣工决算总价43072928.4元，其中：纳入本次审计范围的工程实际完成竣工结算造价款3382785.43元。多计工程竣工结算价款8481045.33元，其中：纳入本次审计范围的工程竣工结算价款多计104924.14元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县香鹿山镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县香鹿山镇人民政府适时向社会公告。

