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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第32号

（总第92号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年12月20日公告）

宜阳县白杨镇人民政府实施的白杨镇栗封至西南留道路建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2021年7月20日至2021年8月5日，对宜阳县白杨镇栗封至西南留道路建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况 

宜阳县白杨镇栗封至西南留道路建设项目区位于宜阳县白杨境内，该项目是宜阳县2020年第二、三批脱贫攻坚村道工程的一个子项目。项目建设内容为：修建栗封至西南留村道路，长4250米，宽4.5米，厚18厘米，砼标号为C25，以及道路两边培土路肩，宽度共计1.5米。

该项目建设单位为宜阳县白杨镇人民政府，监理单位为山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司河南分公司，施工单位为河南泽云建筑工程有限公司。

  该项目于2020年5月9日开工建设，同年6月25日全部竣工，经宜阳县交通运输局委托洛阳市路星公路工程试验检测有限公司对该项目进行了质量鉴定，2020年11月12日出具《检验检测报告》，工程质量评定为合格工程。

宜阳县白杨镇人民政府报送宜阳县白杨镇栗封至西南留道路建设项目竣工决算金额为239.5万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县白杨镇人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成改善了该镇栗封至西南留村30户90名贫困人口的出行环境，提高了群众的满意度。审计期间得到了宜阳县白杨镇人民政府的支持和配合，工作进展顺利。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款4.35万元。

宜阳县白杨镇栗封至西南留道路建设项目报送项目竣工结算总造价239.5万元；实际完成项目竣工决算总造价235.15万元；审计发现因虚报工程量等原因造成多计工程竣工结算价款4.35万元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县白杨镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县白杨镇人民政府适时向社会公告。

