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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第35号

（总第95号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年12月20日公告）

宜阳县水利局实施的县韩城河窑上               至朱家沟段治理工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2021年6月22日至2021年8月16日，对宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况 

宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程位于宜阳县韩城镇境内，沿韩城河两岸，起点为宜阳县韩城镇朱家沟村，终点为宜阳县韩城河窑上村已治理段起点处。总治理长度为沿河4.2km，共划分两个标段进行建设，后又增加新建朱家沟村生产桥及设计补充变更项目标段。主要建设内容为：新建堤防填筑、危险工段治理、岸坡护砌、河道清淤、堤顶道路、支沟入口护砌、下河道路、排涝工程、管理房等工程，以及新建朱家沟村生产桥一座。

项目建设单位由宜阳县水利局成立的项目法人单位-宜阳县中小河流治理工程建设管理局负责组织实施，宜阳县水利局对该工程的施工进行监督。工程设计单位为中电建十一局工程有限公司，监理单位为河南诚信工程管理有限公司，施工单位为河南大河水利工程有限公司、河南舜禹水利建筑工程有限公司和河南略通工程有限公司。质量监督机构为宜阳县水利水电工程质量监督站。
该工程于2019年9月25日开工建设，2021年2月27日工程全部竣工。2021年4月7日，工程各标段通过宜阳县中小河流治理工程建设管理局组织的相关各方联合验收，评定为合格工程。
宜阳县水利局报送宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程竣工决算金额为1759.99万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

经审计，宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程实际完成项目投资1698.99万元，其中：项目建设支出1590.47万元（I标段项目实际完成投资700.26万元、Ⅱ标段项目实际完成投资690.13万元、补充变更项目实际完成投资200.08万元）；待摊投资108.52万元（建设单位管理费14.16万元、工程监理费31.4万元、工程设计费48.4万元、工程质量检测费7.78万元、工程造价咨询费0.37万元、工程财务决算费1.7万元、工程竣工结算审计费4.5万元、合同印花税0.21万元）。
审计结果表明，在宜阳县水利局的组织和监督管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成为极大方便了韩城沿河两岸群众的生产生活，特别是对朱家沟满水桥的拆除并重新设计修建朱家沟生产桥，解除了潜在的安全出行隐患。审计期间得到了宜阳县水利局的支持和配合，工作进展顺利。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

多计工程竣工结算价款61万元。

经审计，宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程报送工程竣工决算总价1651.47万元，其中：I标段项目送审投资726.54万元、Ⅱ标段项目送审投资713.48万元、补充变更项目项目送审投资211.45万元；实际完成工程竣工决算总价1590.47万元，其中：I标段项目实际完成投资700.26万元、Ⅱ标段项目实际完成投资690.13万元、补充变更项目实际完成投资200.08万元）；多计工程竣工决算价款61万元，其中：I标段项目多计工程结算价款26.28万元、Ⅱ标段项目多计工程结算价款23.35万元、补充变更项目多计工程结算价款11.37万元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

