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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第01号

（总第96号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

2020年宜阳县赵保镇农产品加工项目    竣工决算情况的审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年12月13日至2022年3月10日，对宜阳县赵保镇人民政府实施建设的2020年宜阳县赵保镇农产品加工项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2020年宜阳县赵保镇农产品加工项目位于宜阳县赵保镇东赵村。该项目纳入2020年度宜阳县农村产业化扶贫项目库。项目的主要建设内容为：新建农产品加工车间一个，包括原材料仓库、生产车间、包装车间和存储车间，建筑总面积为2200平方米。其中：原材料仓库占地600平方米、生产车间占地800平方米、包装车间和存储车间800平方米。

项目建设单位为宜阳县赵保镇人民政府，项目建设的行业主管单位宜阳县农业农村局对该项目的施工建设进行监督。项目监理单位为河南全心工程管理有限公司，施工单位为洛阳荣翔建设工程有限公司。该项目于2020年7月1日开工建设，2020年8月29日工程全部竣工。2021年10月16日，宜阳县赵保镇人民政府组织相关单位对该项目进行竣工验收，该项目质量评定为合格工程。2021年10月26日，第三方验收机构河南景华工程项目管理有限公司出具了《2020年宜阳县赵保镇农产品加工项目第三方验收成果报告》，综合验收结果及意见为：根据现场验收及资料审查，该项目符合要求。
经审计，2020年宜阳县赵保镇农产品加工项目实际完成项目投资3527227.69元。其中：项目基本建设支出3512227.69元，基本建设其他支出：15000元。
二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，
在宜阳县赵保镇人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目建成后产权归村集体所有，由村集体公开发包，每年按照8%的收益标准作为村集体经济收入，通过村集体经济的二次分配带动贫困群众和集体经济增长。每年还可提供季节性工作岗位200个，每个岗位每月可增收1500元。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款438249.52元。该工程报送的工程竣工结算金额为3950477.21元，核实竣工结算金额3512227.69元，多计竣工结算价款438249.52元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县赵保镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县赵保镇人民政府适时向社会公告。

