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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第02号

（总第97号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

G343宜阳县官庄段道路提升改造工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年3月17日至6月20日，对宜阳县公路管理局组织实施的G343宜阳县官庄段道路提升改造工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

G343宜阳县官庄段道路提升改造工程位于韩城镇境内，起点位于现状G241与G343交叉口处西侧375米处，终点位于现状G241与G343交叉口处东侧290米处，道路全长665米，红线宽度35米，设计速度60公里/小时，主要施工内容包括：道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、交通工程、绿化及涵洞工程等。

该工程建设单位为宜阳县公路管理局，设计单位为洛阳市规划建筑设计研究院有限公司，监理单位为河南朔方公路工程监理咨询有限公司，施工单位为河南星原工程技术有限公司（现更名为星原建设集团有限公司）。

该工程于2020年8月28日开工建设，2021年12月28日宜阳县公路管理局组织设计、施工、监理单位对该工程进行了交工验收。

经审计，宜阳县公路管理局报送G343宜阳县官庄段道路提升改造工程竣工决算金额1942.60万元，其中：工程投资1915.28万元，工程建设其他投资27.32万元（监理费19.45万元，水土保持编制费5万元，水土补偿费2.87万元）。实际完成投资金额1895.60元，其中：工程投资1868.28万元，工程建设其他投资27.32万元（监理费19.45万元，水土保持编制费5万元，水土补偿费2.87万元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县公路管理局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制。该项目的建成，对于改善区域交通条件，促进区域产业发展具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款469980.22元。该项目报送工程竣工结算金额为19152820.13元，实际完成工程竣工结算金额为18682839.91元，多计竣工结算价款469980.22元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县公路管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县公路管理局适时向社会公告。

