[image: image2.jpg]
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第03号

（总第98号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县2017年第一批农村公路安防工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2020年9月14日至2022年3月10日，对宜阳县农村公路管理所实施建设的宜阳县2017年第一批农村公路安防工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2017年第一批农村公路安防工程包括：X064樊白线(八官线樊村-白杨X151）、X110杨三线、X106赵莲线等道路的B级波型防撞护栏，KFZ型铸钢减速带，凸面镜和交通标志，共计里程88.4公里。

该工程2017年11月开工，2018年1月竣工。2019年8月15日河北道桥工程检测有限公司出具该工程的交工验收检测报告。2019年8月15日宜阳县农村公路管理所组织设计、施工、监理单位对该工程进行了竣工验收。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为河南路达公路勘察设计有限公司、河南众智公路勘测设计有限公司、中北工程设计咨询有限公司、三门峡畅通公路勘察设计有限公司、周口鑫通公路勘察设计院，监理单位为河南晟源路桥工程管理有限公司，施工单位为商丘市恒信路桥工程有限公司。

经审计，该项目报送工程竣工结算总额为11675762.00元，实际完成工程竣工结算总额为11557614.54元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制，该项目的建设为当地百姓出行提供了方便，对保护沿途过往车辆和人员的生命安全具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款118147.46元。该工程报送工程竣工结算为11675762.00元，实际完成工程竣工结算为11557614.54元，多计工程结算价款118147.46元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。

