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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第05号

（总第100号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县2018年农村饮水安全巩固提升应急工程竣工决算情况的审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年7月1日至2022年3月1日，对宜阳县水利局实施建设的宜阳县2018年农村饮水安全巩固提升应急工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县2018年农村饮水安全巩固提升应急工程位于宜阳县境内，项目区涉及全县6个乡镇15个行政村。其中：该工程1标段为机井工程涉及全县5个乡镇7个自然村，分别为：樊村镇安古村占庄自然村、高村镇宋王沟村白家门自然村、香鹿山镇南留村7组、盐镇乡耿沟村阎沟自然村、刘岭村和北册村、柳泉镇龙潭村南岭三组。该标段的主要建设内容为：新打机井7眼，其中石井3眼，深度合计文855米；土井4眼深度合计为567米。2标段为土建及临时工程、机电及管网安装工程以及管材、管件、钢管、机电设备、入户材料、无塔供水器的采购安装工程，涉及全县6个乡镇15个自然村。
该工程于2019年7月28日开工建设，2019年9月25日全部工程竣工。2019年10月11日，工程通过宜阳县水利局组织的相关各方联合验收，评定为合格工程。
该工程建设单位为宜阳县水利局，施工单位分别为：1标段河南飞腾建筑有限公司，2标段河南省天丰建筑工程有限公司。设计单位为洛阳银河水利设计有限公司，监理单位河南润安工程管理服务有限公司。该工程质量监督机构为宜阳县水利水电工程质量监督站。

经审计，该项目报送工程竣工结算总额为2660146.34元，实际完成工程竣工结算总额为2461251.42元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县水利局的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。内部控制制度基本健全、有效，在工程管理、财务管理等方面发挥了积极作用。该项目的建成解决了我县脱贫攻坚自查评估是提出的个别边缘村、边缘户存在的饮水困难问题。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款198894.92元。该工程报送工程竣工结算为2660146.34元，实际完成工程竣工结算为2461251.42元，多计工程结算价款198894.92元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

