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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第06号

（总第101号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县S315郑卢线洛宜交界至宜阳县城段中修工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年11月26日至2022年3月10日，对宜阳县公路管理局组织实施的S315郑卢线洛宜交界至宜阳县城段中修工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

S315 郑卢线（原 S319 安虎线）洛宜交界至宜阳县城段是连接洛阳市与宜阳县的重要道路，同时也是省道 S315 郑卢线的一部分。本次中修基本利用老路平纵横指标，仅对路面进行铣刨后铺筑沥青混凝土面层，局部进行挖补处理，人行道与绿化带维持原状，对标志、标线补充完善。工程起点位于洛阳市与宜阳县交界处，沿原路线向西至宜阳县城，项目全长11.049公里，技术标准为二级公路兼配城市功能，设计行车速度60公里/小时。主要施工内容包括：全线快慢车道进行4厘米沥青混凝土上面层铣饱处理后，重新铺设5厘米改性沥青混凝土上面层（AC-13C），在绿化带开口处也采用铣饱4厘米沥青混凝土上面层，再加铺 5厘米改性沥青混凝土上面层（AC-13C）。

该工程建设单位为宜阳县公路管理局，设计单位为河南铭卓公路勘察设计有限公司，监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司，施工单位为河南恒通公路桥梁建设有限公司。

该工程于2020年3月20日开工建设，2021年6月10日，宜阳县公路管理局组织设计、施工、监理单位对该工程进行交工验收，经综合评定，该工程为合格工程，达到交工验收标准，准予交工。

经审计，宜阳县公路管理局报送S315郑卢线洛宜交界至宜阳县城中修工程竣工投资金额31138813元，其中：工程投资30662313元，工程建设其他投资476500元（监理费228500元，勘查设计费248000元）。实际完成投资金额30699206.54元，其中：工程投资30222706.54元，工程建设其他投资476500元（监理费228500元，勘查设计费248000元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县公路管理局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制，该项目的建成，对于改善区域交通条件，促进区域产业发展具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款439606.46元。S315郑卢线洛宜交界至宜阳县城中修工程报送工程竣工结算金额为30662313元，核实竣工结算金额为30222706.54元，多计竣工结算价款439606.46元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县公路管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县公路管理局适时向社会公告。

