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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第09号

（总第104号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县滨河公园四期北岸景观工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2020年7月14日至2022年3月4日，对宜阳县林业局实施建设的宜阳县滨河公园四期北岸景观工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县滨河公园四期北岸景观工程位于城区洛河以北、滨河北路以南，东起韩沟河桥头西止柳泉镇丁湾段，东西长4.8公里，南北宽60-80米。本次审计是《洛河宜阳县城区段生态治理提升改造建设项目可行性研究报告》中的一部分，主要工程内容包括：园林绿化、广场及园路铺装、路灯及景观亮化、配套管网、座椅、垃圾桶和防护栏等。

该工程前期规划设计及预算由县市政局负责，工程建设由宜阳县林业局负责。工程建设单位为宜阳县林业局，设计单位为江苏省建筑园林设计院有限公司，监理单位为河南建基工程管理有限公司，施工单位为洛阳雅苑景观绿化工程有限公司、洛阳丰琦园林绿化工程有限公司等17家公司，第16标段未进行建设。

该工程2017年10月开工，2017年12月竣工。2017年12月宜阳县林业局组织设计、施工、监理单位对各标段工程质量进行了竣工验收。

经审计，宜阳县林业局报送该项目竣工决算总额36107867.14元，其中：工程投资35608067.14元，工程建设其他投资499800元（监理费499800元）。实际完成投资总额为30861708.27元，其中：工程投资30361908.27元，工程建设其他投资499800元（监理费499800元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县林业局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制，该项目是我县实施的一项重点生态治理惠民工程，项目建成进一步改善了宜阳人民群众的生活环境。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款5246158.87元。该项目报送工程竣工结算总额为35608067.14元，实际完成工程竣工结算总额为30361908.27元，多计工程竣工结算价款5246158.87元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县林业局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县林业局适时向社会公告。

