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洛阳市宜阳县审计局
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第11号

（总第106号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县经三路兴宜东路道路二期工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年1月13日至2021年12月27日，对宜阳县住房和城乡建设局组织实施的宜阳县经三路兴宜东路道路二期工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县经三路兴宜东路道路二期工程位于宜东新区后庄村，是后庄城中村（棚户区）改造配套项目，由于拆迁原因工程分两期进行，一期修建经三路北段259米和兴宜东路西段439米已修成通车。二期工程包括经三路南段439米和兴宜东路东段321米，路面宽30米。主要施工内容为：道路工程、雨污水管道工程、电力预埋管道、照明工程和房屋拆除及垃圾外运等。合同计划工期为2017年6月10日至2017年9月8日，由于后庄村征地拆迁缓慢等原因，该工程未能按期开工，实际工期为2019年2月10日至2019年6月16日。2019年6月 16日，宜阳县住房和城乡建设局组织设计、施工、监理单位对该工程进行竣工验收。

该工程建设单位为宜阳县住房和城乡建设局，设计单位为河南省城乡建筑设计院有限公司，施工单位为河南国安建设集团二建工程有限公司，监理单位为宜阳县建设工程监理站。

经审计，宜阳县住房和城乡建设局报送该工程竣工结算金额为 15041232.57元，实际完成竣工结算10875045.15元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县住房和城乡建设局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建设有助于改善东城区交通状况，对东城区经济发展具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款4166187.42元。该工程报送的工程竣工结算金额为15041232.57元，核实竣工结算金额10875045.15元，多计竣工结算价款4166187.42元。

未按照批准的预算内容实施，超预算进行建设。
中标单位未按规定提交履约保证金。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县住房和城乡建设局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县住房和城乡建设局适时向社会公告。

