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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第12号

（总第107号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县柳泉镇蛋鸡养殖基地建设项目    二期工程竣工决算情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年12月13日至2022年1月6日，对宜阳县柳泉镇人民政府负责实施的该镇蛋鸡养殖基地建设项目二期工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县柳泉镇蛋鸡养殖基地建设项目二期工程位于宜阳县柳泉镇高窑村。工程建设主要内容为：新建鸡舍3座，分别为：4#鸡舍93米*12米、5#鸡舍90米*12米、育雏棚60米*15.5米、配套水、电等，室外地面硬化2200平方米，排水渠150米，消毒池，化粪池，挡土墙，供水系统，低压电路等零星工程以及该工程的配套设备采购及安装等工程。

该项目建设单位为宜阳县柳泉镇人民政府，项目监管单位为宜阳县农业农村局，设计单位为河南虹苑建筑设计有限公司，监理单位为河南省通信建设管理咨询有限公司，施工单位为河南泽云建筑工程有限公司，配套设备采购单位为河南乐易机械制造有限公司。

  该项目于2021年3月6日开工建设，同年4月30日全部竣工。经河南景华工程项目管理有限公司对该工程进行了综合质量验收，2021年7月19日出具《宜阳县2021年农业财政扶贫项目第三方验收成果报告》显示，综合验收结果及意见为：根据现场验收及资料审查，该项目符合要求。

经审计，该项目报送工程竣工结算总额为11459520.99元，实际完成工程竣工结算总额为11101793.89元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县柳泉镇人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成提高了项目村集体经济的收入，并通过村集体经济二次分配，带动贫困户增收，巩固了脱贫成果。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款357727.1元。该项目报送工程竣工结算金额为11459520.99元，实际完成工程竣工结算金额为11101793.89元，多计竣工结算价款357727.1元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县柳泉镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县柳泉镇人民政府适时向社会公告。

